

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 56/2024/TCE-RO

I - CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 56/2024/TCE-RO

II - CONTRATADA: SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 76.366.285/0001-40, sediada na Rua Campolino Alves, n. 300, 10º andar, Continente Office Prime, bairro Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP.: 88.085-110.

III - OBJETO DO APOSTILAMENTO: Incluir o item 3.2 ao Contrato n. 56/2024/TCE-RO, a fim de registrar a inclusão da etapa Migração e Operação Assistida no cronograma de execução após a realização da ação de contingência prevista no Risco 01 do Mapa de Riscos, passando a constar a seguinte redação:

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII).

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2 - O cronograma de entrega, instalação, configuração e aceite da solução seguirão os eventos do quadro a seguir:

EVENTO	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE	GRUPO	PRAZO MÁXIMO EM DIAS ÚTEIS
1) INÍCIO	<i>Realização da reunião de início do projeto; Levantamento dos pré-requisitos dos serviços a serem executados; Apresentação dos profissionais responsáveis da contratada e contratante.</i>	<i>Contratada e Contratante</i>	<i>1 e 2</i>	<i>15</i>
2) ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	<i>Entrega dos equipamentos e acessórios (Itens 8 e 9).</i>	<i>Contratada</i>	<i>2</i>	<i>60</i>

3) PLANO DE IMPLANTAÇÃO	Apresentar o plano de implantação elaborado com detalhes do planejamento preliminar quanto a execução dos serviços (itens 2, 3, 7, 10 e 11), incluindo a descrição das atividades que serão executadas, profissionais envolvidos e o cronograma previsto.	Contratada	1 e 2	30
4) APROVAÇÃO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO	A equipe do TCE-RO analisará o plano de implantação apresentado pela contratada, de acordo com os requisitos do Termo de Referência e ambiente atual.	Contratante	1 e 2	5
5) EXECUÇÃO	Realização dos serviços de instalação, configuração e testes da solução (itens 10 e 11).	Contratada	2	45
	Realização dos serviços de instalação, configuração e testes da solução?(itens 1, 2 e 3).	Contratada	1	45
6) HOMOLOGAÇÃO	Verificação se a solução está funcionando conforme planejado e se todos os requisitos foram atendidos.	Contratante	1 e 2	10

7) MIGRAÇÃO	<i>Realização de migração de uma solução do TCE-RO para o Red Hat OpenShift em ambiente de Produção.</i>	<i>Contratada</i>	<i>1</i>	<i>10</i>
8) REPASSE DE CONHECIMENTO	<i>Realização de repasse técnico para a equipe do TCE-RO de toda solução implantada e a gestão da mesma.</i>	<i>Contratada</i>	<i>1 e 2</i>	<i>5</i>
9) TREINAMENTOS	<i>Apresentar plano de treinamentos e disponibilização de vouchers e subscrições (itens 4, 5, 6, 12, 13 e 14)</i>	<i>Contratante</i>	<i>1 e 2</i>	<i>10</i>
10) ACEITE DEFINITIVO	<i>Após a implantação e homologação da solução, repasse de conhecimento, aplicação dos treinamentos e entrega de certificados, ativação das licenças, verificação do contrato de suporte e entrega da documentação final do projeto.</i>	<i>Contratante</i>	<i>1 e 2</i>	<i>15</i>

IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 136 da Lei n. 14.133/2021, não implicando em modificação da base negocial inicialmente ajustada.

V - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato n. 56/2024/TCE-RO.

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDA HELENO COSTA VEIGA
Secretária Executiva de Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA HELENO COSTA VEIGA, Secretária**, em 18/07/2025, às 08:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e do art. 4º da [Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tcero.tc.br/validar>, informando o código verificador **0899465** e o código CRC **EFF96EDE**.
